

Số: 200/QĐ-UBND

Sơn Lễ, ngày 25 tháng 7 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Nhà
Thể dục Thể thao đa chức năng, các hạng mục phụ trợ Trường Tiểu học &
THCS Sơn Lễ, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ SƠN LỄ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi
bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền
địa phương ngày 22/11/2019; Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ
sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020; Luật đấu thầu số
22/2023/QH15 ngày 23/6/2023;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021
của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 15/2021/NĐ-CP ngày
03/3/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý đầu tư xây dựng; số
24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và
biện pháp thi hành luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ Kế hoạch và
đầu tư ngày 26/4/2024 hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn
nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 28/2021/QĐ-UBND ngày 22/6/2021 của UBND tỉnh
Hà Tĩnh ban hành quy định phân cấp một số nội dung về công tác thẩm định, tổ
chức quản lý dự án đầu tư xây dựng và quản lý chất lượng công trình xây dựng
trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh;

Căn cứ Văn bản số 1174/HĐQT-NHCT-VPHĐQT2 ngày 30/11/2023 của
Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam về việc Hỗ trợ an sinh xã hội tại tỉnh
Hà Tĩnh;

Căn cứ Văn bản số 184/UBND-CN ngày 05/12/2023 của UBND xã Sơn Lễ
về việc chấp thuận tài trợ đầu tư xây dựng công trình: Nhà Thể dục Thể thao đa
chức năng, các hạng mục phụ trợ Trường Tiểu học & THCS Sơn Lễ, huyện Hương
Sơn, tỉnh Hà Tĩnh;

Căn cứ Quyết định số 276/QĐ-UBND ngày 08/12/2023 của UBND xã Sơn Lễ về phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình Nhà Thể dục Thể thao đa chức năng, các hạng mục phụ trợ Trường Tiểu học & THCS Sơn Lễ, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh;

Căn cứ Quyết định số 186 /QĐ-UBND ngày 11/7/2024 của UBND xã Sơn Lễ về phê duyệt Báo cáo Kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Nhà Thể dục Thể thao đa chức năng, các hạng mục phụ trợ cho Trường Tiểu học & THCS Sơn Lễ, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh;

Theo đề nghị của Công chức Địa chính, Kế toán – tài chính

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Nhà Thể dục Thể thao đa chức năng, các hạng mục phụ trợ Trường Tiểu học & THCS Sơn Lễ, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, với những nội dung sau:

1. Biểu kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 04: Thi công xây dựng công trình	8.855.543.466	Đấu thầu qua mạng	Quý III/2024	Hợp đồng trọn gói	12 tháng
2	Gói thầu số 05: Tur vấn giám sát xây dựng công trình	290.904.603	Chỉ định thầu rút gọn	Quý III/2024	Hợp đồng trọn gói	Theo tiến độ gói thầu số 04
3	Gói thầu số 05: Tur vấn lập HSMT và đánh giá HSĐT	38.258.861	Chỉ định thầu rút gọn	Quý III/2024	Hợp đồng trọn gói	30 ngày
4	Gói thầu số 06: Tur vấn thẩm định HSMT và đánh giá kết quả LCNT	17.711.086	Chỉ định thầu rút gọn	Quý III/2024	Hợp đồng trọn gói	20 ngày

2. Nguồn vốn đầu tư: Nguồn kinh phí hỗ trợ an sinh xã hội theo Văn bản

số 1174/HĐQT-NHCT-VPHĐQT2 ngày 30/11/2023 của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam về việc Hỗ trợ an sinh xã hội tại tỉnh Hà Tĩnh.

Điều 2. Công chức Địa chính, Kế toán – tài chính phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo quy định.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Công chức Địa chính, Kế toán – tài chính và các bộ phận, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Dẫn